

西平县脱贫攻坚领导小组文件

西脱贫组〔2019〕11号

西平县脱贫攻坚领导小组 关于呈报西平县2019年度统筹整合财政涉农 资金实施方案备案的报告

河南省扶贫开发领导小组：

根据国家、省扶贫新时期开发政策和西平县年度脱贫计划，西平县脱贫攻坚领导小组组织人员对各乡镇和相关部门上报的整合财政涉农资金项目进行了评审论证，组织编制了《西平县2019年度统筹整合财政涉农资金实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》共确定2019年实施各类项目92个，总需资金15286.7519万元。其中，农村基础设施类项目54个6408.6119万元，产业发展类项目29个6680.9万元（其中产业扶贫到户增收项目1个196.4万元，村集体经济发展项目25个2600.3万元，金融扶贫项目2个3687万元，雨露计划项目1个197.2万元），其他类项目9个2197.24万元（托养中心

配套设施项目 7 个 847.94 万元,五美庭院项目 1 个 1149.3 元,
扶贫企业和合作社奖励项目 1 个 200 万元)。

该《方案》已经县政府同意,现随文呈报并备案。

附件:西平县 2019 年统筹整合财政涉农资金实施方案

西平县脱贫攻坚领导小组

2019 年 3 月 28 日



西平县人民政府办公室文件

西政办〔2019〕24号

西平县人民政府办公室 关于印发西平县2019年统筹整合财政涉农 资金实施方案的通知

各乡镇人民政府，街道办事处，产业集聚区管委会，县直有关单位：

《西平县2019年统筹整合财政涉农资金实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。



西平县 2019 年统筹整合财政涉农资金 实施方案

根据《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于印发河南省开展贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法的通知》（豫办〔2018〕35号）和《河南省财政厅河南省扶贫开发办公室关于认真做好2019年度涉农资金统筹整合试点县实施方案编报工作的通知》（豫财农〔2019〕12号）有关要求，切实提高财政资金使用效益，保障我县集中资源打赢脱贫攻坚战。结合西平实际，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央精准扶贫、精准脱贫基本方略，明确重点工作任务，补齐短板、扎实推进。加大统筹整合资金投入力度，提高资金使用精准度和效益，确保如期完成脱贫攻坚任务。

二、基本原则

（一）因地制宜，稳步推进。依据有关法律法规和政策规定，立足本地资源条件、产业基础，按照进度服从质量的要求，积极稳妥推进扶贫项目实施。

（二）产业为本，注重实效。选准本地优势特色产业、对贫

困群众辐射带动强的产业，引导生产要素向贫困地区聚集，带动贫困群众增收，提高精准脱贫成效。

（三）精准发力，注重实效。把财政涉农资金统筹整合使用与脱贫成效紧密挂钩，资金使用聚焦建档立卡贫困人口，着力增强贫困人口自我发展能力，提高贫困人口收入水平，改善贫困人口生产生活条件。

三、任务目标

通过统筹整合使用财政涉农资金，形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的财政扶贫投入新格局，围绕基础设施、产业扶持、公共服务等项目的实施，确保全县 8 个贫困村有序全部退出，实现全县 6000 贫困人口稳定脱贫。

四、资金来源及规模

根据我县脱贫攻坚规划和项目库，2019 年计划统筹整合财政涉农资金 15286.7519 万元。其构成如下：

（一）中央专项扶贫资金 635 万元，其中切块资金 635 万元。

（二）省级专项扶贫资金 2794 万元，已经下达 2470 万元（切块资金 2395 万元，深度贫困村资金 25 万元，驻村第一书记省级专项扶贫资金 50 万元）。

（三）2019 年西平县根据豫办〔2018〕35 号文件精神，预计统筹整合省级资金 2930.4 万元、市级资金 216 万元。

（四）市级财政专项扶贫资金 1482 万元。

(五) 县级财政专项扶贫资金 7216.7363 万元。

(六) 2018 年财政专项扶贫资金结余资金 12.6156 万元。

五、资金安排使用及项目分类

2019 年西平县共安排财政专项扶贫项目 92 个。其中，农村基础设施类项目 54 个 6408.611883 万元，产业发展类项目 29 个 6680.9 万元（其中产业扶贫到户增收项目 1 个 196.4 万元，村集体经济发展项目 25 个 2600.3 万元，金融扶贫项目 2 个 3687 万元，能力建设项目 1 个 196.4 万元），其他类项目 9 个 2197.24 万元（托养中心配套设施项目 7 个 847.94 万元，五美庭院项目 1 个 1149.3 元，带贫企业和合作社奖励项目 1 个 200 万元）。具体安排以下项目：

（一）农村基础设施类项目

1.2019 年西平县 47 个行政村村组道路建设项目（41 个）

（1）建设任务：新建村组道路 103.404 公里，具体如下：建设宽 1 米，0.1 米山皮石垫层，0.18 米厚，砼 C25 村组道路 0.535 公里；建设宽 3 米，0.1 米山皮石垫层，0.15 米厚，砼 C25 村组道路 38.848 公里；建设宽 3.5 米，0.1 米山皮石垫层，0.15 米厚，砼 C25 村组道路 22.254 公里；建设宽 4 米，0.1 米山皮石垫层，0.18 米厚，砼 C25 村组道路 38.583 公里；建设宽 4.5 米，0.1 米山皮石垫层，0.18 米厚，砼 C25 村组道路 2.944 公里；建设宽 5 米，0.1 米山皮石垫层，0.18 米厚，砼 C25 村组道路 0.24 公里。

(2) 建设地点：全县 19 个乡镇 47 个行政村，分别是出山镇刘清管村、任庄村、罗岗村、焦之岗村、大苏庄村，螺祖镇簸箕张村、前陈村、焦湾村、张店村、邵庄村、兰衣赵村，芦庙乡老庄村、芦庙村、宋营村、徐庄村、蔡庄村，师灵镇聂河村、邵庄村、白庙村，重渠乡前寨村、重渠村、贾桥村，五沟营镇洄油赵村、王阁村、常湾村，宋集镇崔庄村、宋集村、毛庄村、岳庄村，柏城街道翟庄社区，柏亭街道桂李社区，柏苑街道武岗社区，二郎镇万庄村，焦庄乡金刚村，盆尧镇叶李村、罗阁村，蔡寨乡寺后郭村，权寨镇权寨村、朱杨村，杨庄乡董坑村、马楼村、新铺村、胡庙村，专探乡双河村，人和乡大郭村，谭店乡和张村、大姬庄村。

(3) 资金安排：计划投入 5246.884638 万元，其中中央财政 241.4 万元、省财政 2210.15416 万元、市财政 661.808804 万元、县财政 2133.521674 万元。

(4) 时间进度：计划完成招投标时间 2019 年 4 月 30 日，开工时间 2019 年 5 月 10 日，完工时间 2019 年 6 月 30 日，完成验收时间 2019 年 7 月 15 日。

(5) 绩效目标：解决 19 个乡镇的 47 个村 38228 户 150807 人（其中贫困人口 2440 户 5644 人）道路出行问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境。

(6) 责任单位：县扶贫办

2.2019年西平县15个行政村人居环境整治项目（13个）

（1）建设任务：此项目涉及7个乡镇（街道）的15个行政村亮化、坑塘、沟渠治理等。

（2）建设地点：全县7个乡镇15个行政村，分别是螺祖镇前陈村，五沟营镇洄油赵村、南街村、北街村、王阁村、常湾村，二郎镇祝王寨村，焦庄乡白庄村、毛寨村、王楼村、大王庄村，专探乡双河村，人和乡河沿张村、大郭村，老王坡管委刘店村。

（3）资金安排：计划投入1161.727245万元，其中省财政439.24584万元、市财政188.251196万元、县财政521.614609万元、2018年财政专项扶贫资金结余资金12.6156万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2019年4月30日，开工时间2019年5月10日，完工时间2019年6月30日，完成验收时间2019年7月15日。

（5）绩效目标：项目建成后可提升7个乡镇15个行政村11722户51451人（其中贫困人口673户1611人）的生活居住环境，提高群众生产能力和生活质量。

（6）责任单位：县扶贫办

（二）产业扶贫类项目

1.2019年西平县产业扶持到户增收项目（1个）

（1）建设任务：资金入股河南丰源和普农牧有限公司（新建猪舍1500平方米），并与企业签订带贫分红协议，所在村贫困

户收益按合同约定不低于 15%的比例分红。

(2) 建设地点：谭店乡、柏亭街道、柏苑街道、蔡寨乡、出山镇、二郎镇、焦庄乡、螺祖镇、芦庙乡、盆尧镇、权寨镇、人和乡、师灵镇、宋集镇、五沟营镇、杨庄乡、重渠乡、专探乡等 18 个乡镇产业扶持到户增收未覆盖的贫困户。

(3) 资金安排：计划投入 196.4 万元，其中中央财政 196.4 万元。

(4) 时间进度：2019 年 9 月底前完成。

(5) 绩效目标：企业为 491 户贫困户每户每年分红 600 元，增加贫困户家庭收入。

(6) 责任单位：县扶贫办

2.2019 年西平县产业扶贫项目（25 个）

(1) 建设任务：资金分别入股到河南棠河酒业有限公司（购置酿造生产设备）、西平县焦庄乡贺伟渔具加工厂（新建生产车间 1000 平方米）、河南省天大饮品有限公司（新建厂房 5000 平方米）、驻马店市彩虹建筑防水材料工程有限公司（新建厂房 1000 平方米）、国泰恒心服饰有限公司（新建厂房 500 平方米）、螺祖镇张店村集体工厂（新建厂房 2000 平方米）、西平县今三麦食品加有限公司（新建食品生产线一条）、西平县金汇海蓝农业科技有限公司（新建 5000 吨标准化粮仓 10 座）、西平县瑞帆种植专业合作社（购置大型农机具 4 台套）、河南旺福农副产品有

限公司（蔬菜加工生产线一条）、西平县畅达种植合作社（建造20个高标准食用菌生产大棚）、西平县众基家庭农场（新建花木大棚10座、冷库1座）、西平县老王坡种业公司（改造、新建仓库2000平方米）、西平县芦庙乡芦庙恒昌种植专业合作（粮食烘干设备2台套，标准粮食仓库1500平方，种子仓库1100平方米）、西平县光合科技有限公司（新建年产1000吨桑叶茶生产线）、河南照丰农业开发有限公司（新建生猪屠宰车间2000平方米）等16家企业、合作社，并与之签订分红协议，按双方约定的投资金额的10%定期分红，分红收益纳入村集体经济收入。

（2）建设地点：盆尧镇罗阁村，出山镇出山村，嫠祖镇宋庄村、张店村，师灵镇白庙村，宋集镇毛庄村、丁庄村，杨庄乡仪封村、小街村，芦庙乡韩庄村、茨园村、芦庙村，五沟营镇王阁村，焦庄乡李庄杨村、白庄村、朱坑村、大王庄村、焦庄村，老王坡农场、产业集聚区、谭店乡周范村，人和乡寺后张村。

（3）安排资金：计划投入2600.3万元（省财政支持深度贫困村发展资金25万元、驻村第一书记省级专项扶贫资金50万元、县财政2525.3万元）。

（4）时间进度：：2019年9月底前完成。

（5）绩效目标：增加130个行政村村集体经济收入，实现130个行政村村集体经济年收入达到2万元以上的目标。

（6）责任单位：县扶贫办

3.2019年西平县金融扶贫项目（2个）

（1）2019年西平县小额信贷风险补偿金项目（1个）

①建设任务：对全县带贫企业和贫困户提供贷款担保和风险补偿基金。

②建设地点：农商银行、中原银行、村镇银行、邮政银行等4家银行和带贫企业及全县符合条件的贫困户。

③资金安排：计划投入2550万元，其中省财政1863万元、县财政687万元。

④时间进度：2019年9月底前完成。

⑤绩效目标：为带贫企业和贫困户创业发展提供资金支持，不断提高企业产业发展水平和贫困户自我发展能力，从而增加贫困户家庭收入，实现稳定脱贫。

⑥责任单位：县金融服务中心

（2）2019年西平县小额贷款贴息项目（1个）

①建设任务：对贫困户贷款进行全额财政贴息；对企业、合作社贷款进行财政贴息，企业及合作社按约定比例给贫困户分红。

②建设地点：西平县金汇海蓝农业科技有限公司、西平县海天养殖专业合作社、河南丰源和普农牧有限公司、西平县牧原农牧有限公司、西平县师灵镇岗王村种植专业合作社、西平县师灵镇白庙村种植专业合作社、西平县宋集镇崔庄村香菇种植专业合作社、西平县重渠乡蔬菜种植专业合作社、西平县老王坡种业公司、西平县芦庙乡

芦庙恒昌种植专业合作社、西平县芦庙乡合庄村义勇种植专业合作社、西平县海蓝牧业有限公司、西平县人和乡恒丰石油有限公司、河南棠河酒业有限公司、河南森亚牧业发展有限公司、西平县众源牧业有限公司、西平县鑫鹰牧业有限公司、西平县大自然牧业有限公司、西平县东兴养殖场、河南照丰农业开发有限公司、西平县源康食品有限公司、河南启明肉食品有限公司、西平县伟通肉联肉制品加工厂、河南锦华肉制品有限公司、西平县双通肉制品厂、河南金凤牧业设备股份有限公司、河南瑞航农牧业机械设备有限公司、河南万华实业有限公司、河南中州牧业养殖设备有限公司、西平县龙泰养殖合作社、河南奥峰农牧有限公司、西平恒东农牧有限公司、西平县光合科技有限公司、西平县杨庄乡瑞贝卡假发加工厂、西平县杨庄乡涵美服饰有限公司、西平县重渠乡丁寨村食品加工厂、西平县出山镇刘清管村艾草种植专业合作社、西平县出山镇八张村渔具加工厂、西平县酒店蜘蛛山农家乐等 39 家企业、合作社及部分贫困户。

③资金安排：计划投入 1137 万元，其中省财政 1137 万元。

④时间进度：2019 年 9 月底前完成。

⑤绩效目标：贫困户贷款享受全额财政贴息；企业、合作社贷款享受财政贴息，企业每年给带贫的贫困户每户分红 2000 元，增加贫困户家庭收入。

⑥责任单位：县金融服务中心

4.2019年西平县雨露计划项目（1个）

①建设任务：对符合培训条件的贫困人口进行技能和实用技术等培训；对建档立卡贫困户在校子女中高等职业教育学习培训每学期补助1500元；对贫困户中的创业致富带头人进行培训。

②建设地点：谭店乡、柏城街道、柏亭街道、柏苑街道、蔡寨乡、出山镇、二郎镇、焦庄乡、老王坡、螺祖镇、芦庙乡、盆尧镇、权寨镇、人和乡、师灵镇、宋集镇、五沟营镇、杨庄乡、重渠乡、专探乡。

③资金安排：计划安排197.2万元，其中中央财政197.2万元。

④时间进度：2019年12月底前完成。

⑤绩效目标：通过再就业培训，提高贫困户就业创业能力，为稳定脱贫打下良好的基础（涉及建档立卡贫困户300人次）；通过对正在接受中、高等职业教育的贫困家庭学生进行资助，减轻贫困户的经济负担，提高贫困户生活质量，促进贫困学生安心学习、及早就业（受益贫困家庭子女1048人次）；通过致富带头人引领，带动贫困户自主发展动力，增强创业和就业能力，实现稳定增加收入（受益贫困户150户）。

⑥责任单位：县扶贫办

（三）其他类项目（9个）

（1）2019年西平县托养中心配套设施项目（7个）

①建设任务：7个托养中心新增200张床位、236套康复器械等。

②建设地点：西平县县直第一托养中心、第二托养中心，谭店乡托养中心、权寨镇托养中心、师灵镇托养中心、螺祖镇托养中心、芦庙乡托养中心。

③资金安排：计划投入847.94万元，其中市财政847.94万元。

④时间进度：2019年6月底前完成。

⑤绩效目标：为入住托养中心的重度残疾人和200名贫困家庭残疾人的生活、康复提供保障，减轻家庭成员生活负担。

⑥责任单位：县民政局

(2) 2019年西平县五美庭院示范奖补项目(1个)

①建设任务：每户贫困户按照1000元的标准，对进行户容户貌提升的贫困户给予奖励。

②建设地点：谭店乡、柏城街道、柏亭街道、柏苑街道、蔡寨乡、出山镇、二郎镇、焦庄乡、老王坡、螺祖镇、芦庙乡、盆尧镇、权寨镇、人和乡、师灵镇、宋集镇、五沟营镇、杨庄乡、重渠乡、专探乡等乡镇11493户贫困户。

③资金安排：计划投入1149.3万元，其中县财政1149.3万元。

④时间进度：2019年9月底前完成。

⑤绩效目标：改善11493贫困户家庭户容户貌，进一步激发

贫困户脱贫致富的积极性。

⑥责任单位：县妇联会

(3) 2019年西平县优秀扶贫企业及贫困户奖励项目(1个)

①建设任务：对全县优秀扶贫带贫企业及贫困户给予奖励。

②建设地点：全县优秀带贫企业及贫困户。

③资金安排：计划投入200万元，其中县财政200万元。

④时间进度：2019年9月底前完成。

⑤绩效目标：对务工月收入2000元以上的贫困户进行奖励每年1000元，对优秀带贫企业进行适当奖励，对种植特色经济作物的贫困户每亩补贴100元，近1500户贫困户每年实现增收1000元。

⑥责任单位：县扶贫办

五、部门分工

为切实做好我县脱贫攻坚工作，将项目实施各项工作进行细化分工，强化各部门责任落实，具体分工如下：

(一) **资金分配**。县财政局会同县扶贫办等部门做好扶贫资金分配管理工作。

(二) **项目实施**。县扶贫办、县民政局、县妇联会、县金融服务中心等相关部门和各乡镇人民政府(街道办事处)，分别负责项目实施、资金管理和公示公告等相关工作。

1.道路建设项目和人居环境建设项目由县扶贫办和各乡镇共

同组织实施；

2.产业扶持到户增收项目由县扶贫办组织实施；

3.村集体经济发展项目由县扶贫办牵头，县委组织部、农业农村局、科工局配合组织实施；

4.金融扶贫项目（包括风险补偿金、贷款贴息）由县金融服务中心组织实施；

5.雨露计划项目由县扶贫办组织实施；

6.托养中心配套设施项目由民政局组织实施；

7.五美庭院项目由县妇联会组织实施；

8.带贫优秀企业及贫困户奖励资金项目由县扶贫办组织实施。

（三）监督检查。县纪委、监察委、审计局、财政局等部门，负责扶贫资金管理使用和扶贫项目的审计监督检查等工作。

1.县纪委、监察委负责资金管理使用监督和脱贫攻坚监督问责、案件查处等工作；

2.县审计局负责扶贫资金项目的审计工作；

3.县财政局负责扶贫资金项目的监督检查工作。

六、项目资金管理

按照《关于加强扶贫资金监管的意见》（豫财农〔2017〕65号文件）、《西平县财政专项扶贫资金项目管理制度》（西脱贫办〔2017〕49号文件）和《西平县扶贫资金管理办法》（西财农

〔2018〕7号文件)等制度,切实加强扶贫项目资金的预算、监管、报账、支付、项目实施、绩效评价、职责分工、操作程序等方面的管理,对违规违纪问题严肃查处。

七、工作要求

(一)加强组织领导。各乡镇和相关县直部门要按照县脱贫攻坚领导小组要求成立相应机构,乡镇党委书记和县直部门一把手为第一责任人,各乡镇及县直相关部门必须明确一名副科级以上领导干部专门负责扶贫项目建设工作,形成党政一把手亲自抓、分管领导具体抓的工作格局。要制定实施方案、细化工作职责、倒排建设工期,采取强力措施,推进各项工作,确保扶贫资金项目顺利实施。

(二)细化工作任务。各乡镇及县直相关部门要围绕“户脱贫、村摘帽”的目标,细化任务分解,具体到村到户到人。各项任务明晰到人,并保持稳定性,做到时时清、事事清、人人清,不脱贫不脱钩,不打糊涂仗。

(三)强化督导检查。县脱贫办要采取专项督查与日常检查相结合的方式,定期不定期对各类实施情况进行督查。各乡镇及相关部门要立足自身职责任务,制定完善工作制度,确保任务落实到位。同时督促相关村建立村民自我管理机制,健全基础设施和公共服务设施管护、环境整治、日常卫生保洁、平安创建等长效机制,充分调动群众积极参与建设维护基础设施的积极性和创

造性。

（四）加大部门协作。财政扶贫项目点多面广，事关民生和群众切身利益，各乡镇和相关部门要密切配合，协同作战，齐抓共管，切实把这项惠民工程建设好管护好。

（五）加快资金拨付进度。按照扶贫资金县级报账制管理规定，通过强化对报账单位业务指导，讲清讲细报账流程，公示报账需提供的资料清单等方式，实现高效便捷报账，资金及时拨付到位。

（六）加强宣传引导。做好宣传动员，利用广播、电视、报纸、网络、明白卡等多种形式广泛宣传实施财政扶贫项目的重大意义。充分发挥人民群众的主体作用，引导人民群众积极参与管理监督，顺利推进各项工作。

附件：西平县2019年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表

附件

西平县2019年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表

序号	项目名称	补助标准(万元)	建设地点		项目内容 (建设任务)	投入资金规模(万元)					责任单位	绩效目标	惠及建档立卡贫困人口数量(人)	时间进度			备注	
			乡(镇)	村		合计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金				完成招投标时间	开工时间	完工时间		完成验收时间
	资金投入总计	15286.751883				15286.751883	635	5724.4	1698	7229.351883								
	一、基础设施类项目合计	6408.611883				6408.611883	241.4	2649.4	850.06	2667.751883								
1	2019年西平县出山镇刘清管村村组道路项目	98.697848	出山镇	刘清管村	新建1106米长4米宽0.18米厚、755米长3米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	98.697848		80	18.697848		县扶贫办	解决430户1535人(其中贫困户40户84人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	84	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
2	2019年西平县出山镇任庄村村组道路项目	119.909774	出山镇	任庄村	新建214米长4.5米宽0.18米厚、163米长4米宽0.18米厚、2025米长3.5米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	119.909774		100	19.909774		县扶贫办	解决563户2138人(其中贫困户51户101人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	101	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
3	2019年西平县出山镇罗岗村村组道路项目	250.101177	出山镇	罗岗村	新建1419米长4米宽0.18米厚、713米长3.5米宽0.15米厚、3202米长3米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	250.101177		200	50.101177		县扶贫办	解决661户2419人(其中贫困户103户257人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	257	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
4	2019年西平县出山镇焦之岗村村组道路项目	288.301209	出山镇	焦之岗村	新建672米长3.5米宽0.15米厚、6349米长3米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	288.301209	241.4		46.901209		县扶贫办	解决866户2848人(其中贫困户82户174人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	174	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
5	2019年西平县出山镇大苏庄村村组道路项目	278.758481	出山镇	大苏庄村	新建291米长3.5米宽0.15米厚、6556米长3米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	278.758481		250	28.758481		县扶贫办	解决715户2716人(其中贫困户89户149人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	149	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
6	2019年西平县崾山镇魏箕张村村组道路项目	335.681797	崾山镇	魏箕张村	新建1566米长4米宽0.18米厚、5925米长3米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	335.681797		320	15.681797		县扶贫办	解决436户1670人(其中贫困户45户80人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	80	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
7	2019年西平县崾山镇前陈村村组道路项目	335.886268	崾山镇	前陈村	新建3914米长4米宽0.18米厚、2340米长3米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	335.886268	320		15.886268		县扶贫办	解决541户2232人(其中贫困户44户100人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	100	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	7

序号	项目名称	补助标准(万元)	建设地点		项目内容 (建设任务)	投入资金规模(万元)					责任单位	绩效目标	惠及建档立卡贫困人口数量(人)	时间进度			备注	
			乡(镇)	村		合计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金				完成招投标时间	开工时间	完工时间		完成验收时间
8	2019年西平县螺祖镇前陈村人居环境整治项目	8	螺祖镇	前陈村	坑塘清淤2880m ³ 、回填方1800m ³ 、标识牌4个	8				8	县扶贫办	改善541户2232人(其中贫困户44户100人)生产生活环境,提升群众生活质量和幸福指数	100	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
9	2019年西平县螺祖镇焦湾村村组道路项目	49.508568	螺祖镇	焦湾村	新建1052米长3米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚,C25混凝土)	49.508568				49.508568	县扶贫办	解决490户1824人(其中贫困户37户84人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	84	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
10	2019年西平县螺祖镇张店村邵庄村兰衣赵村村组道路项目	109.098473	螺祖镇	张店村、邵庄村、兰衣赵村	新建644米长4米宽0.18米厚、1480米长3.5米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚,C25混凝土)	109.098473				109.098473	县扶贫办	解决1690户6626人(其中贫困户111户192人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	192	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
11	2019年西平县芦庙乡老庄村村组道路项目	410.254319	芦庙乡	老庄村	新建2297米长4米宽0.18米厚、2449米长3.5米宽0.15米厚、3812米长3米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚,C25混凝土)	410.254319		380		30.254319	县扶贫办	解决1148户3946人(其中贫困户80户176人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	176	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
12	2019年西平县芦庙乡芦庙村村组道路项目	67.043012	芦庙乡	芦庙村	新建1425米长3.5米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚,C25混凝土)	67.043012				67.043012	县扶贫办	解决1320户4730人(其中贫困户75户134人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	134	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
13	2019年西平县芦庙乡宋营村村组道路项目	71.689235	芦庙乡	宋营村	新建1525米长3.5米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚,C25混凝土)	71.689235				71.689235	县扶贫办	解决1066户4160人(其中贫困户112户171人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	171	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
14	2019年西平县芦庙乡徐庄村村组道路项目	58.549279	芦庙乡	徐庄村	新建1447米长3米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚,C25混凝土)	58.549279				58.549279	县扶贫办	解决955户2917人(其中贫困户56户134人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	134	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
15	2019年西平县芦庙乡蔡庄村村组道路项目	94.731758	芦庙乡	蔡庄村	道路工程:新建1169米长3.5米宽0.15米厚、984米长3米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚,C25混凝土)	94.731758				94.731758	县扶贫办	解决1157户3749人(其中贫困户67户117人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	117	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
16	2019年西平县师灵镇聂河村村组道路项目	66.229632	师灵镇	聂河村	新建1015米长4米宽0.18米厚、96米长3米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚,C25混凝土)	66.229632		60		6.229632	县扶贫办	解决778户2897人(其中贫困户77户208人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	208	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	

序号	项目名称	补助标准(万元)	建设地点		项目内容 (建设任务)	投入资金规模(万元)					责任单位	绩效目标	惠及建档立卡贫困人口数量(人)	时间进度			备注		
			乡(镇)	村		合计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金				完成招投标时间	开工时间	完工时间		完成验收时间	
17	2019年西平县师灵镇郝庄村组道路项目	26.41937	师灵镇	郝庄村	新建562米长3.5米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	26.41937					26.41937	县扶贫办	解决442户1650人(其中贫困户16户37人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	37	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
18	2019年西平县师灵镇白庙村村组道路项目	75.685185	师灵镇	白庙村	新建1610米长3.5米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	75.685185					75.685185	县扶贫办	解决638户2347人(其中贫困户44户116人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	116	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
19	2019年西平县重渠乡前寨村村组道路项目	36.392902	重渠乡	前寨村	新建773米长3.5米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	36.392902					36.392902	县扶贫办	解决1337户5656人(其中贫困户38户112人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	112	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
20	2019年西平县重渠乡重渠村村组道路项目	42.731466	重渠乡	重渠村	新建909米长3.5米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	42.731466					42.731466	县扶贫办	解决795户3450人(其中贫困户34户98人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	98	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
21	2019年西平县重渠乡贾桥村村组道路项目	61.958449	重渠乡	贾桥村	新建1318米长3.5米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	61.958449					61.958449	县扶贫办	解决936户3865人(其中贫困户40户87人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	87	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
22	2019年西平县五沟营镇泗油村村组道路项目	74.608932	五沟营镇	泗油村	新建827米长4米宽0.18米厚、300米长3米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	74.608932	45				74.608932	县扶贫办	解决955户4116人(其中贫困户39户76人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	76	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
23	2019年西平县五沟营镇泗油村人居环境整治项目	327.389285	五沟营镇	泗油村	环境整治:①安砌侧石1954米;②排水工程:砖砌排水沟(1m*1m)4569米;③亮化工程:太阳能路灯43套	327.389285					327.389285	县扶贫办	将改善955户4116人(其中贫困户39户76人)生产生活环境,提升群众生活质量和幸福指数	76	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
24	2019年西平县五沟营镇南街村北街村人居环境整治项目	63.297996	五沟营镇	南街村、北街村	①透水砖(1.5m宽)1062米;②排水工程(D60排水涵管821米、检查井16座、砖砌排水沟[0.5m*1m]100米);③安砌侧石1062米;④新建95米长2米宽0.18米厚、872米长1米宽厚0.18m村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	63.297996					63.297996	县扶贫办	将改善1192户5487人(其中贫困户65户154人)生产生活环境,提升群众生活质量和幸福指数	154	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	

序号	项目名称	补助标准(万元)	建设地点		项目内容 (建设任务)	投入资金规模(万元)					责任单位	绩效目标	惠及建档立卡贫困人口数量(人)	时间进度			备注		
			乡(镇)	村		合计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金				完成招投标时间	开工时间	完工时间		完成验收时间	
25	2019年西平县五沟营镇王阁村常湾村产业示范区村组道路项目	517.533578	五沟营镇	王阁村、常湾村	新建8153米长4米宽0.18米厚、280米长3米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	517.533578					517.533578	县扶贫办	为周边近2000个农村劳动力工提供就业岗位,其中中长期务工建档立卡贫困户有8人,年均增收10000元,农忙季节临时参与劳作的附近当地贫困户136人,年均增收5000多元;流转建档立卡贫困户58户96人土地156亩,保证贫困户土地租金不低于1000元/亩	240	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
26	2019年西平县五沟营镇王阁村常湾村产业示范区排水工程项目	105.439755	五沟营镇	王阁村、常湾村	排水工程:①砖砌排水沟(0.5m*1m)913米;②渠道工程(东西渠道硬化605米、南北渠道清淤疏浚9000米)	105.439755					105.439755	县扶贫办	为周边近2000个农村劳动力工提供就业岗位,其中中长期务工建档立卡贫困户有8人,年均增收10000元,农忙季节临时参与劳作的附近当地贫困户136人,年均增收5000多元;流转建档立卡贫困户58户96人土地156亩,保证贫困户土地租金不低于1000元/亩	240	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
27	2019年西平县宋集镇崔庄村组道路项目	123.96795	宋集镇	崔庄村	新建2019米长4米宽0.18米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	123.96795		115.15416	8.81379			县扶贫办	解决756户3160人(其中贫困户66户160人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	160	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
28	2019年西平县宋集镇毛庄村宋集镇毛庄村宋集镇岳庄村岳庄村组道路项目	80.130387	宋集镇	毛庄村、宋集镇、岳庄村	毛庄村新建427米长4米宽0.18米厚、159米长3米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土);宋集镇新建472米长4米宽0.18米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土);岳庄村新建301米长4米宽0.18米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	80.130387					80.130387	县扶贫办	解决2383户9740人(其中贫困户152户333人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	333	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
29	2019年西平县柏城办事处翟庄村区村组道路项目	103.095671	柏城街道	翟庄村	新建403米长4.5米宽0.18米厚、1601米长3.5米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	103.095671					103.095671	县扶贫办	解决1201户5119人(其中贫困户13户38人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	38	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
30	2019年西平县柏苑办事处武岗社区村组道路项目	55.948797	柏苑街道	武岗社区	新建1699米长4米宽0.18米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	55.948797					55.948797	县扶贫办	解决481户2160人(其中贫困户5户13人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	13	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
31	2019年西平县柏亭办事处桂李社区村组道路项目	104.273703	柏亭街道	桂李社区	新建1189米长3.5米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	104.273703					104.273703	县扶贫办	解决581户2781人(其中贫困户9户27人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	27	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	

序号	项目名称	补助标准(万元)	建设地点		项目内容 (建设任务)	投入资金规模(万元)					责任单位	绩效目标	惠及建档立卡贫困人口数量(人)	时间进度				备注	
			乡(镇)	村		合计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金				完成招投标时间	开工时间	完工时间	完成验收时间		
32	2019年西平县二郎镇万庄村组道路项目	60.853383	二郎镇	万庄村	新建1504米长3米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	60.853383					60.853383	县扶贫办	解决1083户4551人(其中贫困户64户198人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	198	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
33	2019年西平县二郎镇祝王寨村人居环境整治项目	152.861911	二郎镇	祝王寨村	①排水工程:砖砌排水沟(1m*0.8m)1866米;②透水砖(1.5m宽)1866米;③花岗岩侧石1866米	152.861911					152.861911	县扶贫办	将改善868户3927人(其中贫困户64户142人)生产生活环境,提升群众生活质量和幸福指数	142	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
34	2019年西平县焦庄乡金刚村村组道路项目	47.362103	焦庄乡	金刚村	新建474米长4米宽0.18米厚、433米长3米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	47.362103					47.362103	县扶贫办	解决990户3650人(其中贫困户41户66人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	66	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
35	2019年西平县焦庄乡白庄村人居环境整治项目	31.316629	焦庄乡	白庄村	排水工程:砖砌排水沟(1m*0.8m)552米	31.316629					31.316629	县扶贫办	将改善415户1841人(其中贫困户14户35人)生产生活环境,提升群众生活质量和幸福指数	35	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
36	2019年西平县焦庄乡毛寨村人居环境整治项目	26.16589	焦庄乡	毛寨村	1.排水工程:砖砌排水沟(1m*0.8m)418米 2.亮化工程:太阳能路灯4套	26.16589					26.16589	县扶贫办	将改善730户3417人(其中贫困户42户98人)生产生活环境,提升群众生活质量和幸福指数	98	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
37	2019年西平县焦庄乡王楼村人居环境整治项目	9.996825	焦庄乡	王楼村	排水工程:砖砌排水沟(1m*0.8m)171米	9.996825					9.996825	县扶贫办	将改善407户1667人(其中贫困户30户71人)生产生活环境,提升群众生活质量和幸福指数	71	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
38	2019年西平县焦庄乡大王庄村人居环境整治项目	8.635236	焦庄乡	大王庄	C25混凝土地面硬化(0.18米厚)645.89平方米	8.635236					8.635236	县扶贫办	将改善505户2220人(其中贫困户23户53人)生产生活环境,提升群众生活质量和幸福指数	53	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
39	2019年西平县盆尧镇叶李村罗阁村村组道路项目	118.884872	盆尧镇	叶李村、罗阁村	新建240米长5米宽0.18米厚、228米长4.5米宽0.18米厚、1381米长4米宽0.18米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	118.884872					118.884872	县扶贫办	解决2257户9095人出行难问题(其中贫困户201户666人),改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	54	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
40	2019年西平县蔡寨乡寺后郭村村组道路项目	141.359381	蔡寨乡	寺后郭村	新建1500米长4.5米宽0.18米厚、709米长3.5米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	141.359381					141.359381	县扶贫办	解决536户2187人(其中贫困户18户47人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	47	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	

序号	项目名称	补助标准(万元)	建设地点		项目内容 (建设任务)	投入资金规模(万元)					责任单位	绩效目标	惠及建档立卡贫困人口数量(人)	时间进度				备注
			乡(镇)	村		合计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金				完成招投标时间	开工时间	完工时间	完成验收时间	
41	2019年西平县权寨镇权寨村村组道路项目	65.771553	权寨镇	权寨村	新建818米长4米宽0.18米厚、330米长3.5米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	65.771553					县扶贫办	解决849户3467人(其中贫困户59户131人)出行难问题,改善基础设施条件	131	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
42	2019年西平县权寨镇朱杨村村组道路项目	47.932702	权寨镇	朱杨村	新建781米长4米宽0.18米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	47.932702					县扶贫办	解决877户3327人(其中贫困户46户100人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	100	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
43	2019年西平县杨庄乡董坑村村组道路项目	31.232559	杨庄乡	董坑村	新建508米长4米宽0.18米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	31.232559					县扶贫办	解决690户2510人(其中贫困户35户94人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	94	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
44	2019年西平县杨庄乡马楼村村组道路项目	73.990266	杨庄乡	马楼村	新建288米长4米宽0.18米厚、510米长3.5米宽0.15米厚、800米长3米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	73.990266				73.990266	县扶贫办	解决1062户4260人(其中贫困户76户188人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	188	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
45	2019年西平县杨庄乡新铺村村组道路项目	35.588078	杨庄乡	新铺村	新建879米长3米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	35.588078					县扶贫办	解决373户1195人(其中贫困户23户50人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	50	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
46	2019年西平县杨庄乡胡庙村村组道路项目	74.56876	杨庄乡	胡庙村	新建331米长4.5米宽0.18米厚、183米长4米宽0.18米厚、647米长3.5米宽0.15米厚、250米长3米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	74.56876					县扶贫办	解决443户1678人(其中贫困户29户57人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	57	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
47	2019年西平县专探乡双河村村组道路项目	359.430842	专探乡	双河村	新建268米长4.5米宽0.18米厚、4012米长4米宽0.18米厚、535米长1米宽0.18米厚、349米长3.5米宽0.15米厚、1725米长3米宽0.15米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	359.430842		340		12.190019	县扶贫办	解决653户2670人(其中贫困户24户70人)出行难问题,改善农村基础设施条件,为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境	70	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
48	2019年西平县专探乡双河村人居环境整治项目	191.102682	专探乡	双河村	①坑塘工程:坑塘清淤916.58m ³ 、土方开挖572.86m ³ 、回填572.86m ³ 、C20混凝土护坡88.38m ³ 、齿墙27.38m ³ 和压顶14.35m ³ 等,仿汉白玉栏杆150米,标识牌4个;②地面硬化:C25混凝土地面硬化(0.18米厚)909平方米;③亮化工程:太阳能路灯110套;④排水工程:砖砌排水沟(1m*1m)1706米	191.102682					县扶贫办	将改善653户2670人(其中贫困户24户70人)生产生活环境,提升群众生活质量和幸福指数	70	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	

序号	项目名称	补助标准 (万元)	建设地点		项目内容 (建设任务)	投入资金规模(万元)				责任单位	惠及建档立卡贫困人口数量(人)	时间进度			备注	
			乡(镇)	村		合计	中央资金	省级资金	市级资金			县级资金	完成招投标时间	开工时间		完工时间
49	2019年西平县人和乡大郭村组道路项目	46.0915	人和乡	大郭村	新建751米长4米宽0.18米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	46.0915			46.0915	县扶贫办	186	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
50	2019年西平县人和乡大郭村人居环境整治项目	50.350892	人和乡	大郭村	1.坑塘工程:①#坑塘修整(清淤957.6m³、土方开挖684m³、回填684m³, C20混凝土挡土墙26.64m³、护坡115.63m³、硬化0.1m厚161.28m³、齿墙29.3m³和压顶16.72m³等, 护栏喷漆235m³、标识牌4个); ②#坑塘修整(清淤312.47m³、土方开挖156.23m³、回填156.23m³, C20混凝土护坡50.05m³、齿墙24.4m³、压顶9.35m³等, 标识牌4个); ③#坑塘修整(清淤470.93m³、土方开挖336.38m³、回填336.38m³, C20混凝土护坡74.7m³、齿墙38.7m³、压顶12.8m³、硬化0.18m厚315m³等, 仿混凝土护栏200米、标识牌4个); 2.地面硬化:①C25混凝土道路0.18m厚220.76m³(碎石垫层0.18m厚); ②彩色透水砖189.97m³	50.350892			50.350892	县扶贫办	186	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
51	2019年西平县人和乡河沿张村人居环境整治项目	47.924304	人和乡	河沿张村	①(C25混凝土道路0.18m厚473.07m³[碎石垫层0.18m厚]); ②彩色透水砖230.15m²[C15混凝土垫层6cm厚]; ③鹅卵石路面(鹅卵石铺设33m³[C20混凝土垫层6cm厚]); ④新建停车场(植草砖铺设466.3m²[C20混凝土垫层0.15m厚]); ⑤地面硬化(C25混凝土路面0.18m厚738.26m³[碎石垫层0.18m厚]); ⑥标志底座(规格见设计); ⑦排水沟(0.5m*0.6m)145米; ⑧太阳能路灯8套	47.924304			47.924304	县扶贫办	117	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
52	2019年西平县谭店乡和张村村组道路项目	81.865738	谭店乡	和张村	新建1333米长4米宽0.18米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	81.865738			81.865738	县扶贫办	58	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	
53	2019年西平县谭店乡大姬庄村组道路项目	124.765681	谭店乡	大姬庄村	新建2032米长4米宽0.18米厚村内道路(山皮石0.1米厚, C25混凝土)	124.765681			124.765681	县扶贫办	87	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	2019年07月15日	

序号	项目名称	补助标准(万元)	建设地点		项目内容 (建设任务)	投入资金规模(万元)					责任单位	绩效目标	惠及建档立卡贫困人口数量(人)	时间进度				备注
			乡(镇)	村		合计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金				开工时间	完工时间	完成招标时间	完成验收时间	
54	2019年西平县老王坡管委人居环境整治项目	139.24584	老王坡管委	刘店村	1. 排水工程: 砖砌排水沟(1m*0.8m) 1734米 2. 坑塘工程: 1#2#坑塘整修(清淤3159.5m³、土方开挖2256.82m³)回填2256.82m³、C20混凝土护坡192.87m³ 3. 标识牌8个	139.24584	139.24584				县扶贫办	将改善723户2983人(其中贫困户49户121人)生产生活环境,提升群众生活质量和幸福指数	121	2019年04月30日	2019年06月30日	2019年07月15日		
二、生产发展类项目合计		6680.9				6680.9	393.6	3075	0	3212.3	县扶贫办							
55	2019年西平县益尧镇叶李村益东村张老庄村河南丰源和普农牧有限公司产业扶贫项目	196.4	益尧镇	叶李村、益东村、张老庄村	资金投入股到河南丰源和普农牧有限公司(新建猪舍1500平方米),并与企业签订分红带协议,所在村贫困户收益按合同约定不低于15%的比例分红	196.4	196.4	25			县扶贫办	企业为491户贫困户每户每年分红600元,增加贫困户家庭收入	491	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日		
56	2019年西平县出山镇出山村河南梁河酒业有限公司产业扶贫项目	25	出山镇	出山村	资金投入股到河南梁河酒业有限公司(购置生产设备),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	25					县扶贫办	实现朱仓村村集体经济收入增加2.5万元	5	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日		
57	2019年西平县焦庄乡白庄村劳动密集型产业扶贫示范村建设项目	100	焦庄乡	白庄村	资金投入股到西平县焦庄乡贺伟渔具加工厂(新建生产车间1000平方米),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	100	50	50		50	县扶贫办	实现5个村集体经济收入增加10万元	25	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日		
58	2019年西平县焦庄乡朱坑村劳动密集型产业扶贫示范村建设项目	130	焦庄乡	朱坑村	资金投入股到河南省天大饮品有限公司(新建厂房5000平方米),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	130				130	县扶贫办	实现6个村集体经济收入增加13万元	30	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日		
59	2019年西平县焦庄乡焦庄村1劳动密集型产业扶贫示范村建设项目	60	焦庄乡	焦庄村	资金投入股到驻马店市彩虹建筑防水材料工程有限公司(新建厂房1000平方米),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	60				60	县扶贫办	实现3个村集体经济收入增加6万元	15	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日		
60	2019年西平县焦庄乡焦庄村2劳动密集型产业扶贫示范村建设项目	30	焦庄乡	焦庄村	资金投入股到国泰恒心服饰有限公司(新建厂房500平方米),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	30				30	县扶贫办	实现2个村集体经济收入增加3万元	10	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日		

序号	项目名称	补助标准 (万元)	建设地点		项目内容 (建设任务)	投入资金规模 (万元)					责任单位	绩效目标	惠及建档立卡贫困人口数量 (人)	时间进度			备注
			乡(镇)	村		合计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金				开工时间	完工时间	完成验收时间	
61	2019年西平县螺祖镇张店村劳动密集型产业扶贫示范项目建设项目	120	螺祖镇	张店村	资金入股到螺祖镇张店村集体工厂(新建厂房2000平方米),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	120				120	县扶贫办	实现6个村集体经济收入增加12万元	30	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日	
62	2019年西平县柏城办事处产业集聚区劳动密集型产业扶贫示范项目建设项目	95.3	柏城办事处	产业集聚区	资金入股到西平县今三食品加有限公司(新建食品生产线1条),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	95.3				95.3	县扶贫办	实现5个村集体经济收入增加10万元	25	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日	
63	2019年西平县益尧镇罗阁村西平县金汇海蓝农业科技有限新建10万亩大田托管项目	100	益尧镇	罗阁村	资金入股到西平县金汇海蓝农业科技有限公司(新建5000吨标准化粮仓1座),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	100				100	县扶贫办	实现5个村集体经济收入增加10万元	25	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日	
64	2019年西平县螺祖镇宋庄村西平县金汇海蓝农业科技有限新建10万亩大田托管项目	100	螺祖镇	宋庄村	资金入股到西平县金汇海蓝农业科技有限公司(新建5000吨标准化粮仓1座),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	100				100	县扶贫办	实现5个村集体经济收入增加10万元	25	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日	
65	2019年西平县灵镇白庙村西平县金汇海蓝农业科技有限新建10万亩大田托管项目	100	灵镇	白庙村	资金入股到西平县金汇海蓝农业科技有限公司(新建5000吨标准化粮仓1座),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	100				100	县扶贫办	实现5个村集体经济收入增加10万元	25	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日	
66	2019年西平县宋集镇毛庄村西平县金汇海蓝农业科技有限新建10万亩大田托管项目	100	宋集镇	毛庄村	资金入股到西平县金汇海蓝农业科技有限公司(新建5000吨标准化粮仓1座),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	100				100	县扶贫办	实现5个村集体经济收入增加10万元	25	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日	
67	2019年西平县宋集镇丁庄村西平县金汇海蓝农业科技有限新建10万亩大田托管项目	100	宋集镇	丁庄村	资金入股到西平县金汇海蓝农业科技有限公司(新建5000吨标准化粮仓1座),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	100				100	县扶贫办	实现5个村集体经济收入增加10万元	25	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日	

序号	项目名称	补助标准 (万元)	建设地点		项目内容 (建设任务)	投入资金规模(万元)					惠及建档立卡贫困人口数量(人)	时间进度			备注	
			乡(镇)	村		合计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金		开工时间	完工时间	完成验收时间		
68	2019年西平县杨庄乡仪封村西平县金汇海蓝农业科技开发有限公司新建10万亩大田托管项目	100	杨庄乡	仪封村	资金入股到西平县金汇海蓝农业科技开发有限公司(新建5000吨标准化粮仓1座),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	100					100	25	2019年04月01日	2019年09月30日		
69	2019年杨庄乡小街村西平县金汇海蓝农业科技开发有限公司新建10万亩大田托管项目	100	杨庄乡	小街村	资金入股到西平县金汇海蓝农业科技开发有限公司(新建5000吨标准化粮仓1座),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	100					100	25	2019年04月01日	2019年09月30日		
70	2019年西平县芦庙乡茨园村西平县金汇海蓝农业科技开发有限公司新建10万亩大田托管项目	100	芦庙乡	茨园村	资金入股到西平县金汇海蓝农业科技开发有限公司(新建5000吨标准化粮仓1座),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	100					100	25	2019年04月01日	2019年09月30日		
71	2019年西平县五沟营镇王阁村西平县金汇海蓝农业科技开发有限公司新建10万亩大田托管项目	100	五沟营镇	王阁村	资金入股到西平县金汇海蓝农业科技开发有限公司(新建5000吨标准化粮仓1座),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	100					100	25	2019年04月01日	2019年09月30日		
72	2019年西平县柏苑办事处李庄杨社区西平县金汇海蓝农业科技开发有限公司新建10万亩大田托管项目	100	柏苑办事处	李庄杨社区	资金入股到西平县金汇海蓝农业科技开发有限公司(新建5000吨标准化粮仓1座),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	100					100	25	2019年04月01日	2019年09月30日		
73	2019年西平县杨庄乡仪封村特色种植业扶贫示范村建设项目	60	杨庄乡	仪封村	资金入股到西平县瑞响种植专业合作社(购置大型农机具4台套),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	60					60	15	2019年04月01日	2019年09月30日		
74	2019年西平县芦庙乡韩庄村特色种植业扶贫示范村建设项目	120	芦庙乡	韩庄村	资金入股到河南旺福农产品有限公司(新建蔬菜加工生产线1条),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	120					120	30	2019年04月01日	2019年09月30日		

序号	项目名称	补助标准(万元)	建设地点		项目内容 (建设任务)	投入资金规模(万元)					责任单位	绩效目标	惠及建档立卡贫困人口数量(人)	时间进度			备注	
			乡(镇)	村		合计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金				完成招投标时间	开工时间	完工时间		完成验收时间
75	2019年西平县焦庄村大王庄村特色种植业扶贫示范村建设项目	50	焦庄乡	大王庄村	资金入股到西平县畅达种植合作社(建造20个高标准食用菌生产大棚),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	50					50	县扶贫办	实现2个村集体经济收入增加5万元	10	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日	
76	2019年西平县人和乡寺后张村特色种植业扶贫示范村建设项目	100	人和乡	寺后张村	资金入股到西平县众基家庭农场(新建花水大棚10座、冷库1座),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	100					100	县扶贫办	实现5个村集体经济收入增加10万元	25	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日	
77	2019年西平县老王坡种业公司产业扶持项目	120	老王坡	老王坡	资金入股到西平县老王坡种业公司(改造、新建仓库2000平方米),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	120					120	县扶贫办	实现6个村集体经济收入增加12万元	30	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日	
78	2019年西平县芦庙乡芦庙村恒昌种植专业合作社产业扶持项目	170	芦庙乡	芦庙村	资金入股到西平县恒昌种植专业合作社(购置粮食烘干设备2台套,新建标准粮食仓库1500平方、种子仓库1100平方米),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	170					170	县扶贫办	实现9个村集体经济收入增加17万元	45	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日	
79	2019年西平县五沟营镇王阁村西平县光合科技有限公司新建年产1000吨桑叶茶生产线项目	300	五沟营镇	王阁村	资金入股到西平县光合科技有限公司(新建年产1000吨桑叶茶生产线),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	300					300	县扶贫办	实现15个村集体经济收入增加30万元	75	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日	
80	2019年西平县谭店镇周范村河南照丰农业开发有限公司产业扶持项目	120	谭店镇	周范村	资金入股到河南照丰农业开发有限公司(新建生猪屠宰车间2000平方米),并与之签订分红协议,按双方约定的投资金额的10%定期分红,分红收益纳入村集体经济收入	120					120	县扶贫办	实现6个村集体经济收入增加12万元	30	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日	
81	2019年西平县小额信贷风险补偿金项目	2550	农商银行、中原农商银行、村中镇银行、村镇银行、邮政银行	行	对全县带贫企业和贫困户提供贷款担保和风险补偿基金	2550	1863				687	县金融服务中心	通过对5100户贫困户金融扶贫(企业贷款享受财政贴息,企业每年给贫困户分红),增加贫困户家庭收入,提高贫困户自我发展能力,实现稳定脱贫	5100	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日	

序号	项目名称	补助标准 (万元)	建设地点		项目内容 (建设任务)	投入资金规模(万元)					责任单位	绩效目标	惠及建档立卡贫困人口数量(人)	时间进度				备注	
			乡(镇)	村		合计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金				完成招投标时间	开工时间	完工时间	完成验收时间		
82	2019年西平县小额贷款贴息项目	1137	西平县金汇海农业科技有限公司、西平县蓝农业科技有 限公司、西平县天 海养殖专业合作社等 39家企业、合作社及 部分贫困户	西平县 业科技有限公司、西 平县天海养殖专业合 作社等39家企业、合 作社及部分贫困户	对贫困户贷款进行全额财政贴息；对企业、合作社贷款进行财政贴息，企业、合作社按约定比例给贫困户分红	1137		1137			县金融服务中心	贫困户贷款享受全额财政贴息；企业、合作社贷款享受财政贴息，企业每年给带贫的贫困户分红2000元，增加11370户贫困户家庭收入	11370	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日			
83	2019年西平县雨露计划项目	197.2	20个乡镇	20个乡镇	1.对全县至少300人次有劳动能力的贫困户提供农村实用及时培训；2.接受中、高等职业教育的农村建档立卡贫困家庭学生每人每学期补助1500元；3.对创业致富带头人进行培训	197.2	197.2				县扶贫办	1.通过再就业培训，提高了贫困户就业能力，为稳定脱贫打下良好的基础（涉及建档立卡贫困户300人次）；2.通过对正在接受中、高等职业教育的贫困家庭学生进行资助，减轻了贫困户的经济负担，提高了生活质量（受益贫困家庭子女1048人次）；3.通过致富带头人引领，带动贫困户自主发展动力，增强创业和就业能力，实现稳定增加收入（受益贫困户150户）	1498	不需招标	2019年04月01日	2019年12月31日			
三、其他类项目合计						2197.24	0	0	847.94	1349.3									
84	2019年西平县县直第一托养中心配套设施项目	9.8	柏亭办事处	西平县县直第一托养中心	配置偏瘫康复器、双轮助行器、立式踏步器等康复器具	9.8			9.8		民政局	为138名贫困重度肢体、智力残疾人提供生活起居康复保障	138	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日			
85	2019年西平县县直第二托养中心配套设施项目	5.1	盆尧镇	西平县县直第二托养中心	配置偏瘫康复器、双轮助行器、立式踏步器等康复医疗器具	5.1			5.1		民政局	为98名贫困重度肢体、智力残疾人提供生活起居康复保障	98	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日			
86	2019年西平县谭店乡托养中心配套设施项目	175.8	谭店乡	谭店乡托养中心	新增床位20张及床柜、储物柜，改造二楼电梯等	175.8			175.8		民政局	为20名贫困残疾人入住提供良好的生活条件和居住环境	20	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日			
87	2019年西平县权寨镇托养中心配套设施项目	28.44	权寨镇	权寨镇托养中心	新增床位20张及床柜、储物柜，改造二楼等	28.44			28.44		民政局	为20名贫困残疾人入住提供良好的生活条件和居住环境	20	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日			

序号	项目名称	补助标准 (万元)	建设地点		项目内容 (建设任务)	投入资金规模 (万元)					责任单位	绩效目标	惠及建档立卡贫困人口数量 (人)	时间进度			备注	
			乡 (镇)	村		合计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金				完成招投标时间	开工时间	完工时间		完成验收时间
88	2019年西平县师灵镇托养中心配套设施项目	53.5	师灵镇	师灵镇托养中心	新增50个床位及床柜、储物柜; 2楼改造27个房间等	53.5		53.5				民政局	为50名贫困残疾人入住提供良好的生活条件和居住环境	50	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	
89	2019年西平县嫪祖镇托养中心配套设施项目	400.4	嫪祖镇	嫪祖镇托养中心	新增80个床位及床柜、储物柜; 2楼改造42个房间等	400.4		400.4				民政局	为80名贫困残疾人入住提供良好的生活条件和居住环境	80	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	
90	2019年西平县芦庙乡托养中心配套设施项目	174.9	芦庙乡	芦庙乡托养中心	新增30个床位及床柜、储物柜等	174.9		174.9				民政局	为30名贫困残疾人入住提供良好的生活条件和居住环境	30	2019年04月30日	2019年05月10日	2019年06月30日	
91	2019年西平县五美庭院示范奖补项目	1149.3	全县20个乡镇	全县20个乡镇	按照每户贫困户1000元的标准, 对进行户容户貌提升的贫困户给予奖励	1149.3		1149.3		1149.3		妇联会	改善11493户贫困户家庭户容户貌, 进一步激发贫困户脱贫致富的积极性	11493	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日	
92	2019年西平县优秀扶贫企业奖补项目	200	全县20个乡镇	全县20个乡镇	对全县优秀扶贫带贫企业及贫困户给予奖励	200		200		200		县扶贫办	对务工月收入2000元以上的贫困户进行奖励每年1000元, 对于优秀带贫企业进行适当奖励, 对种植特色经济作物的贫困户每亩补贴100元, 近1500户贫困户每年实现增收10000元	1500	不需招标	2019年04月01日	2019年09月30日	