

中共驻马店市委重点项目协调推进领导小组办公室文件

驻项目建设办〔2021〕19号

驻马店市“三个一批”活动 1—9月份进展情况通报

各县区党委和人民政府，市城乡一体化示范区、经济开发区、市高新区，市直有关部门，市重点项目单位：

今年以来，全市按照省委、省政府统一安排部署，坚持“项目为王”，全力推动重大项目建设暨“三个一批”活动，现将活动开展情况通报如下：

一、全市第一期“三个一批”项目整体进展情况

（一）“签约一批”项目情况

驻马店市第一期“签约一批”项目30个，总投资353亿元。其中纳入全省第一期“签约一批”项目18个（遂平县3个，驿城区、经开区、上蔡县、汝南县、确山县、泌阳县各2个，高

新区、西平县、正阳县各 1 个，示范区、平舆县、新蔡县为零），合同总投资 195.4 亿元，截止 9 月底已开工 16 个，开工率 88.9%。按行业看，战略新兴产业项目 4 个，合同总投资 46.3 亿元，先进制造业项目 8 个，合同总投资 61.9 亿元，现代服务业项目 7 个，合同总投资 98.5 亿元。各县区第一期全省“签约一批”项目开工率遂平县、驿城区、经开区、上蔡县、确山县、泌阳县、西平县、正阳县均为 100%，汝南县 50%，高新区 0%。

（二）“开工一批”项目情况

驻马店市第一期“开工一批”项目 191 个，总投资 1091.4 亿元，年度计划投资 439.6 亿元。其中，纳入全省第一期“开工一批”项目 46 个（西平县 10 个，正阳县、泌阳县各 6 个，驿城区、遂平县、平舆县各 4 个，上蔡县、汝南县、确山县各 3 个，高新区 2 个，新蔡县 1 个，经开区、示范区为零），项目总投资 516.7 亿元，年度计划投资 192.4 亿元，截止 9 月底已实质性开工项目 43 个，开工率 93.5%，已完成投资 99.7 亿元。各县区第一期全省“开工一批”项目开工率西平县、正阳县、泌阳县、驿城区、平舆县、上蔡县、汝南县、确山县为 100%，遂平县 75%，高新区 50%，新蔡县为 0%。

（三）“投产一批”项目情况

驻马店市第一期纳入全省“投产一批”重大项目 21 个（平舆县 6 个，遂平县、正阳县各 4 个，高新区 3 个，汝南县 2 个，驿城区、新蔡县各 1 个），项目总投资 177.2 亿元，截止 9 月

底 21 个全省“投产一批”项目已全部投产，累计完成投资 178.1 亿元，投产率 100%。各县区第一期全省“投产一批”项目投产率平舆县、遂平县、正阳县、高新区、汝南县、驿城区、新蔡县为 100%，经开区、示范区、西平县、上蔡县、确山县、泌阳县第一期全省“投产一批”项目个数为零。

二、全市第二期“三个一批”项目整体进展情况

（一）“签约一批”项目情况

驻马店市第二期“签约一批”项目 32 个，总投资 259.4 亿元。其中纳入全省第二期“签约一批”项目 21 个（西平县 4 个，驿城区、高新区、遂平县、平舆县、确山县、泌阳县各 2 个，经开区、上蔡县、汝南县、正阳县、新蔡县各 1 个，示范区为零），合同总投资 175.5 亿元。按行业看，战略新兴产业项目 4 个，合同总投资 20.5 亿元，先进制造业项目 17 个，合同总投资 155 亿元。

（二）“开工一批”项目情况

驻马店市第二期“开工一批”项目 98 个，总投资 578.3 亿元，年度计划投资 170.9 亿元。其中，纳入全省第二期“开工一批”项目 40 个（平舆县 9 个，确山县 6 个，泌阳县 5 个，上蔡县 4 个，驿城区、西平县各 3 个，高新区、经开区、遂平县、汝南县、正阳县各 2 个，示范区、新蔡县为零），项目总投资 267 亿元，年度计划投资 81.7 亿元。按行业看，先进制造业项目 28 个，总投资 187 亿元；战略新兴产业项目 7 个，总投资 20.5

亿元；现代服务业项目 2 个，总投资 16.3 亿元；重大基础设施项目 2 个，总投资 18.5 亿元；生态环保项目 1 个，总投资 4.9 亿元。我市第一期 18 个纳入全省“签约一批”项目中有 8 个转化为全省第二期“开工一批”项目，分别是驿城区准时达物流建设项目、经济开发区鑫鑫汽车车灯智能生产线项目、经济开发区德威特电力物联网智能开关生产项目、市高新区河南莱茵骐新材料公司年产 4 万吨 TPU 高分子材料项目、遂平县芝心坊玉米胚芽油项目、确山县港润矿山循环利用开发项目、泌阳县科一诺(厦门)电子有限公司高频变压器生产项目、泌阳县昆山塑达尔机械设备加工制造项目。

(三) “投产一批”项目情况

驻马店市第二期“投产一批”项目 155 个，总投资 1119.5 亿元，年度计划投资 697.3 亿元。其中，纳入全省第二期“投产一批”项目 49 个（泌阳县 11 个，平舆县 7 个，高新区、西平县各 6 个，确山县 4 个，驿城区、遂平县、上蔡县、正阳县各 3 个，新蔡县 2 个，经开区 1 个，示范区、汝南县为零），总投资 536.5 亿元，年度计划投资 331.5 亿元。按行业看，先进制造业项目 36 个，总投资 391.4 亿元；战略新兴产业项目 6 个，总投资 80 亿元；现代农业项目 3 个，总投资 22.8 亿元；重大基础设施项目 3 个，总投资 32.3 亿元；生态环保项目 1 个，总投资 10 亿元。

三、存在问题

1. 部分“签约一批”项目尚未开工。我市纳入全省第一期“签约一批”项目 18 个，截止 9 月底开工 16 个，未开工项目 2 个，分别是：市高新区瓦莲图 TPU 高分子材料生产项目、汝南县繁丰皮革覆膜加工项目。

2. 部分“开工一批”项目尚未开工。我市纳入全省第一期“开工一批”项目 46 个，截止 9 月底开工 43 个，未开工项目 3 个，分别是市高新区建华建材驻马店装配式 PC 构建生产基地项目、遂平县中国国际农产品加工产业园北区调味品产业园建设项目、新蔡县休闲食品产业园。

3. 大项目较少。我市纳入全省第二期“签约一批”10 亿元以上项目仅 5 个，高新区 2 个，西平县、平舆县、确山县各 1 个；我市纳入全省第二期“开工一批”10 亿元以上项目仅 9 个，确山县 3 个，高新区、经济开发区、遂平县、上蔡县、汝南县、泌阳县各 1 个。

4. 工业项目占比低。全市第一期 191 个“开工一批”项目中，工业项目 82 个，工业占比仅 42.9%；全市第二期 98 个“开工一批”项目中，工业项目 52 个，工业占比仅 53.1%。

5. 签约项目转化率低。我市第一期 18 个纳入全省“签约一批”项目中仅 8 个转化为第二期全省“开工一批”项目，转化率仅 44%，低于市定 60%以上的转化目标。

四、下步工作要求

1. 各县区要对第一期“签约一批”、“开工一批”应开未

开项目高度重视，加大未开工项目推进工作力度，完善相关手续，加强要素保障，及时解决项目建设中遇到的实际困难和问题，确保项目10月底前实质性开工建设。

2. 各县区要抓实项目转化，跟踪项目进度，确保第二期“签约一批”、“开工一批”项目当季开工，“投产一批”项目年底前全部建成投产。

附件：1. 驻马店市第一期全省“三个一批”项目1-9月份进展情况表

2. 驻马店市第二期全省“三个一批”项目统计表

2021年10月13日



附件 1

驻马店市第一期全省“三个一批”项目 1-9 月份进展情况表

县区名称	签约一批项目				开工一批项目				投产一批项目			
	项目个数(个)	总投资(亿元)	已开工项目个数(个)	开工率	项目个数(个)	总投资(亿元)	已开工项目个数(个)	开工率	项目个数(个)	总投资(亿元)	已投产项目个数(个)	投产率
合计	18	195.4	16	88.9%	46	516.7	43	93.5%	21	177.2	21	100%
驿城区	2	30	2	100%	4	27.5	4	100%	1	1.5	1	100%
遂平县	3	37.5	3	100%	4	60	3	75%	4	34.9	4	100%
西平县	1	10	1	100%	10	116.9	10	100%	0	0	0	-
上蔡县	2	23.5	2	100%	3	32.2	3	100%	0	0	0	-
汝南县	2	18	1	50%	3	33.3	3	100%	2	25.3	2	100%
平舆县	0	0	0	-	4	29.3	4	100%	6	54.6	6	100%
新蔡县	0	0	0	-	1	10	0	0%	1	4.5	1	100%
正阳县	1	10	1	100%	6	90.5	6	100%	4	29.2	4	100%
确山县	2	37.3	2	100%	3	33	3	100%	0	0	0	-
泌阳县	2	9.1	2	100%	6	69	6	100%	0	0	0	-
高新区	1	5	0	0%	2	15	1	50%	3	27.2	3	100%
经开区	2	15	2	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
示范区	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

附件 2

驻马店市第二期全省“三个一批”项目统计表

县区名称	签约一批项目				开工一批项目				投产一批项目				
	项目个数(个)	总投资(亿元)	纳入全省签约一批项目个数(个)	总投资(亿元)	项目个数(个)	总投资(亿元)	纳入全省开工一批项目个数(个)	总投资(亿元)	项目个数(个)	总投资(亿元)	纳入全省投产一批项目个数(个)	总投资(亿元)	总投资(亿元)
合计	32	259.4	21	175.5	98	578.3	40	267	155	1119.5	49	536.5	
驿城区	3	33.5	2	13.5	9	23.8	3	10	6	38.2	3	17	
遂平县	3	13	2	10	3	20	2	18.5	3	65	3	65	
西平县	5	41.5	4	40.5	14	34.7	3	9	30	268.7	6	56.9	
上蔡县	1	5	1	5	6	41	4	24.9	11	48.6	3	30	
汝南县	1	5.5	1	5.5	3	17.8	2	15	3	32.1	0	0	
平舆县	4	22.6	2	15	11	46	9	40.5	17	104.6	7	63.5	
新蔡县	1	5	1	5	3	27.7	0	0	3	15.1	2	10	
正阳县	2	6	1	3	5	13.6	2	9	8	45.8	3	33	
确山县	4	37	2	16	24	140.7	6	80.4	26	168.7	4	60	
泌阳县	2	9	2	9	10	122.4	5	31.2	23	227.1	11	157.4	
高新区	2	50	2	50	2	13.5	2	13.5	12	48.3	6	34.1	
经开区	3	11.3	1	3	2	15	2	15	7	37.1	1	10	
示范区	1	20	0	0	6	62.1	0	0	6	20.1	0	0	

